
VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,76% 100,00%

Financeiro 6.763,94 6.763,94

Físico % 33,88% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 83.102,28 33.240,91 33.240,91 16.620,46

Físico % 62,13% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 152.384,72 60.953,89 60.953,89 30.476,94

Físico % 1,22% 40,44% 39,71% 19,85%

Financeiro 3.000,32 1.213,33 1.191,43 595,56

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 41,66% 38,89% 19,45%

Financeiro 245.251,26 102.172,07 95.386,23 47.692,96

Observações:

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% R$ 245.251,26

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA E 

CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO

LOCAL: PÁTIO DA PREFEITURA À RUA GOVERNADOR VALADARES 

BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

25/07/2024

3 URB-001 MUROS DIVISÓRIO (PÁTIO DA PREFEITURA)

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 OBR - 001 OBRAS VIÁRIAS

4 ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
Superintendência de Projetos e Custos 
Diretoria de Custos 

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG 
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br 

Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769 
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG 
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