
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26

1.
 1.450.377,92 % Período: 28,89% 29,04% 33,10% 8,97%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  13.599,64 % Período: 28,89% 29,04% 33,10% 8,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2 AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DAS SALAS INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E BIBLIOTECA

1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  25.804,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2 DEMOLIÇÕES  4.878,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3 FUNDAÇÃO  134.255,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.4 ESTRUTURA DE CONCRETO  303.496,85 % Período: 30,00% 40,00% 30,00%

1.2.5 PAREDES E PAINÉIS  210.776,29 % Período: 50,00% 50,00% 0,00%

1.2.6 ESQUADRIAS E VIDROS  75.638,13 % Período: 10,00% 60,00% 30,00%

1.2.7 PISOS  121.838,84 % Período: 10,00% 40,00% 50,00%

1.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  90.555,52 % Período: 20,00% 40,00% 40,00%

1.2.9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (SPCIP)  12.569,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.2.10 INSTALAÇÕES DE REDE/ CABEAMENTO ESTRUTURADO  54.295,48 % Período: 0,00% 40,00% 60,00%

1.2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA  65.418,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.2.12 ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA  108.939,19 % Período: 0,00% 40,00% 60,00%

1.2.13 PINTURA  79.867,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.2.14 SERVIÇOS FINAIS  15.647,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.3 REFORMA DOS SANITÁRIOS

1.3.1 DEMOLIÇÃO  12.702,28 % Período: 100,00%

1.3.2 PAREDES E REVESTIMENTOS  32.191,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.3.3 PISOS  9.377,09 % Período: 100,00%

1.3.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  8.563,45 % Período: 100,00%

1.3.5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA  51.578,13 % Período: 100,00%

1.3.6 ESQUADRIAS E VIDROS  11.204,35 % Período: 100,00%

1.3.7 PINTURA  6.260,62 % Período: 100,00%

1.3.7 SERVIÇOS FINAIS  918,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

%: 27,80% 29,40% 33,57% 9,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 403.163,25 426.370,71 486.828,00 134.015,96 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 403.163,25 426.370,71 486.828,00 134.015,96 - - - - - - - - 

%: 27,80% 57,19% 90,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 403.163,25 829.533,96 1.316.361,96 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 403.163,25         829.533,96          1.316.361,96       1.450.377,92       1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        1.450.377,92        

Local Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Jr.

CREA/RJ: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: MG20254200355

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO 

DE LIMA (376,60m²)

TOTAL=  1.450.377,92

CORDISBURGO - MG ________________________________________

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO DE 

LIMA (376,60m²)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA (376,60m²)

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:
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