



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% | | | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 374.199,95 | | | | DATA: 18/05/2022 | | |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-------|
| OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) - e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE | | | | LOCAL: RUA SÃO MIGUEL, RUA INHATINA VIANA E RUA FREI FRANCISCO GABRIEL | | | | PRAZO DA OBRA: 02 MESES | | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0,92% | 100,00% | | | | | |
| | | | Financeiro | 3.433,43 | 3.433,43 | | | | | |
| 2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 93,30% | 80,00% | 20,00% | | | | |
| | | | Financeiro | 349.141,06 | 279.312,85 | 69.828,21 | | | | |
| 3 | URB - 001 | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | Físico % | 5,78% | | 100,00% | | | | |
| | | | Financeiro | 21.625,46 | | 21.625,46 | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| TOTAL | | | Físico % | 100,00% | 75,56% | 24,44% | | | | |
| | | | Financeiro | 374.199,95 | 282.746,28 | 91.453,67 | | | | |

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

RJ:44.125/D

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria de Estado de Governo - SEgov - MG

Internet: www.governo.mg.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3239-0855 - Fax: (31) 3239-0056

Sede: Avenida Papa João Paulo II nº 4001 - Edifício Gerais- 1º andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG