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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00M SOBRE O CÓRREGO TABOQUINHA 209.563,74 % Período: 58,45% 41,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.764,79 % Período: 68,51% 31,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÀO DA OBRA  2.430,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC) - 3x3m 176.336,05 % Período: 52,19% 47,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ATERRO E COMPACTAÇÃO DOS ENCABEÇAMENTOS 22.032,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 58,45% 41,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 122.321,87 86.955,37 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 167,46 119,04 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 122.489,33 87.074,41 - - - - - - - - - - 

%: 58,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 122.321,87 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 

Acumulado: Contrapartida: 167,46 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.489,33 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO TABOQUINHA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOCONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO TABOQUINHA0

Total:    R$ 209.563,74

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 3 de agosto de 2022

CORDISBURGO /MG
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