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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
1. CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00M SOBRE O CÓRREGO SACO DE PEDRA 209.563,74 % Período: 47,94% 41,55% 10,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.764,79 % Período: 68,51% 31,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÀO DA OBRA  2.430,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC) - 3x3m 176.336,05 % Período: 52,19% 47,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ATERRO E COMPACTAÇÃO DOS ENCABEÇAMENTOS 22.032,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 47,94% 41,55% 10,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 100.319,99 86.955,37 22.001,88 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 137,34 119,04 30,12 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 100.457,33 87.074,41 22.032,00 - - - - - - - - - 

%: 47,94% 89,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 100.319,99 187.275,36 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 209.277,24 

Acumulado: Contrapartida: 137,34 256,38 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 100.457,33 187.531,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 209.563,74 

0

Total:    R$ 209.563,74

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO SACO DA PEDRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOCONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO SACO DA PEDRA

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 3 de agosto de 2022
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