



MAPA DE GESTÃO DE RISCOS	
SÍNTESE DO OBJETO	Contratação de empresa especializada para execução de projeto de construção de 01 (um) Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) sobre o Córrego do Diamante (Lote 1) e 01 (um) Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) sobre o Córrego Capão do Barreiro (Lote 2) – nas estradas de acesso à Comunidade Rural do Diamante e do Capão do Barreiro, áreas rurais deste município de Cordisburgo – MG.
SETOR RESPONSÁVEL	Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas
FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação	() Gestão do contrato
MAPEAMENTO DOS RISCOS	
RISCO 01	Trata-se da opção mais adequada para os locais de execução dos serviços, tendo em vista o histórico de obras semelhantes no município que demonstrou ser a melhor opção construtiva para manter a trafegabilidade das vias, uma vez que atualmente a travessia de veículos e pedestres nos locais é feita de forma precária, às vezes, impossibilitada. Assim evita-se riscos desnecessários à tipologia do Projeto e sua execução.
PROBABILIDADE	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO	(x) Baixo () Médio () Alto
DANO	Caso a contratação não se efetive, principalmente durante o período chuvoso poderá haver a interrupção do fornecimento dos serviços básicos à população, como acesso às funções de saúde, educação, assistência social e prejudicar o escoamento da produção agrícola, principal atividade econômica dessas regiões.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Encaminhar toda a documentação de engenharia pertinente à execução do objeto, como Planilha Orçamentária elaborada conforme os padrões estabelecidos nas Tabelas SINAPI, SICRO e SEINFRA-MG, Projetos, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, de forma a possibilitar uma maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação de forma a concluir o presente objeto em menor tempo possível.	Francisco Rodrigues de Lima Neto
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não se aplica, por se tratar de obra de arte especial de engenharia, a ação necessária para execução do objeto deverá ser a realização do procedimento licitatório para contratação de empresa especializada.	Comissão Permanente de Licitação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.	
10/05/2023 Data	WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Dados: 2023.05.10 17:45:22 -03'00' Wilson Portes Júnior CREA/RJ 44125/D Apoio Especializado Engenharia