ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3%

VALOR DO CONVENIO:

R$ 1.947.394,91

DATA:

22/11/2023

OBRA: CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

LOCAL: RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO E OUTRAS NO DISTRITO DE

PRAZO DE EXECUCAO: 03 MESES

. = FISICO/ TOTAL - - - - - -
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- Fisico % 0,64% 100,00%
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 12.545.68 12.545.68
2 OBR-001 |OBRAS VIARIAS Fisico % 54,58% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%,
Financeiro 1.062.818,43 159.422,76 212.563,69 212.563,69| 212.563,69| 159.422,76| 106.281,84
3 URB-001 |URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 29,59% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%,
Financeiro 576.183,48 86.427,52 115.236,70 115.236,70| 115.236,70 86.427,52 57.618,35
4 DRE-001 |DRENAGEM Fisico % 14,05% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00%
Financeiro 273.688,48 54.737,70 27.368,85 54.737,70 27.368,85 54.737,70 54.737,70
~ Fisico % 1,14% 16,26% 18,45% 19,87% 18,45% 15,61% 11,36%
5 ADM-01 ADMINISTRACAO LOCAL Financeiro 22.158,84 3.603,03 4.088,31 4.402,96 4.088,31 3.458,99 2.517,24
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Fisico % 100,00% 16,26% 18,45% 19,87% 18,45% 15,61% 11,36%
TOTAL Financeiro 1.947.394,91 316.736,69 359.257,54 386.941,04| 359.257,54| 304.046,98| 221.155,13
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Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito
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