



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3%				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.947.394,91				DATA: 22/11/2023		
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA				LOCAL: RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO E OUTRAS NO DISTRITO DE				PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,64%	100,00%					
			Financeiro	12.545,68	12.545,68					
2	OBR - 001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	54,58%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
			Financeiro	1.062.818,43	159.422,76	212.563,69	212.563,69	212.563,69	159.422,76	106.281,84
3	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	29,59%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
			Financeiro	576.183,48	86.427,52	115.236,70	115.236,70	115.236,70	86.427,52	57.618,35
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	14,05%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	273.688,48	54.737,70	27.368,85	54.737,70	27.368,85	54.737,70	54.737,70
5	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,14%	16,26%	18,45%	19,87%	18,45%	15,61%	11,36%
			Financeiro	22.158,84	3.603,03	4.088,31	4.402,96	4.088,31	3.458,99	2.517,24
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	16,26%	18,45%	19,87%	18,45%	15,61%	11,36%
			Financeiro	1.947.394,91	316.736,69	359.257,54	386.941,04	359.257,54	304.046,98	221.155,13

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

RJ:44.125/D
CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769

Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7º andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG