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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. REFORMA DE PRAÇA PREF ANTONIO ERNESTO GOMES CARNEIRO 71.286,50 % Período: 48,42% 51,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  4.480,80 % Período: 48,67% 51,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48,67% 51,33%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.637,37 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. PISOS  30.053,26 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  14.200,78 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.5. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM  11.560,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PINTURA E REVEGETAÇÃO  929,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  424,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 48,42% 51,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 34.515,65 36.770,85 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.515,65 36.770,85 - - - - - - - - - - 
%: 48,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE PRAÇA PREF ANTONIO ERNESTO GOMES CARNEIRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOREFORMA DE PRAÇA PREF ANTONIO ERNESTO GOMES CARNEIRO0

Total:    R$ 71.286,50

Item Descrição

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 34.515,65 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 34.515,65 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 71.286,50 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 22 de novembro de 2023

CORDISBURGO/MG
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