
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. REFORMA DE PRAÇA DO ROSÁRIO  279.815,80 % Período: 34,51% 44,11% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.961,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  34.403,86 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.3. PISOS  152.133,84 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%
1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  35.531,44 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.5. DRENAGEM  34.592,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. PINTURA E REVEGETAÇÃO  11.800,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. SERVIÇOS FINAIS  2.391,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 34,51% 44,11% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 96.562,93 123.419,79 59.833,08 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.562,93 123.419,79 59.833,08 - - - - - - - - - 
%: 34,51% 78,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE PRAÇA DO ROSÁRIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOREFORMA DE PRAÇA DO ROSÁRIO0

Total:    R$ 279.815,80

Item Descrição

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 96.562,93 219.982,72 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 96.562,93 219.982,72 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 279.815,80 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 22 de novembro de 2023

CORDISBURGO/MG
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