



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ (50,11m²)	REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ (50,11m²)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA S	379.980,17	% Período:	42,49%	37,96%	19,55%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.568,79	% Período:	41,37%	37,95%	20,68%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.469,24	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	12.333,54	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	88.475,73	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	28.687,67	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	ESQUADRIAS	8.833,78	% Período:	60,00%	40,00%										
1.7.	FORROS	30.437,14	% Período:		60,00%	40,00%									
1.8.	PISOS	52.196,85	% Período:		60,00%	40,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.015,12	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.10.	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A II	5.742,88	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	6.632,72	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.12.	ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CE	48.984,09	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
1.13.	PINTURA	27.076,57	% Período:		30,00%	70,00%									
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	526,05	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 379.980,17				%:	42,49%	37,96%	19,55%								
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			161.434,90	144.249,47	74.295,80									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			161.434,90	144.249,47	74.295,80									
Acumulado:	%:			42,49%	80,45%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			161.434,90	305.684,37	379.980,17									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			161.434,90	305.684,37	379.980,17									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
Local
sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Jr.
CREA/CAU: RJ: 44/125/D
ART/RRT: