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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. REFORMA DA PREFEITURA  33.195,09 % Período: 55,54% 44,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  921,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. PISOS  15.590,04 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  5.441,41 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%
1.4. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM  10.879,34 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.5. PINTURA  114,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. SERVIÇOS FINAIS  248,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 55,54% 44,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.435,65 14.759,44 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.435,65 14.759,44 - - - - - - - - - - 

%: 55,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.435,65 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 

0

Total:    R$ 33.195,09

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE PRAÇA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOREFORMA DE PRAÇA 

Acumulado: Contrapartida: 18.435,65 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.435,65 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 33.195,09 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 28 de maio de 2020

CORDISBURGO/MG
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