CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO
Ne OPERA(;AO N2 SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQZ\O DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBU|REFORMA DE PRACA REFORMA DE PRACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
% Periodo: | 55,54% 44,46%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 921,60 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PISOS 15.590,04 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.3. INSTALAGAO ELETRICA 5.441,41 | % Periodo: | 80,00% 70,00%
|1.4. INSTALAGAO HIDRAULICA E DRENAGEM 10.879,34 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.5. PINTURA 114,17 | % Periodo: 100,00%
|1.6. SERVICOS FINAIS 248,583 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 33.195,09 %o 55,54% 44,46%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 18.435,65 | 14.759,44
QOutros: - -
Investimento: [ 18.435,65  14.759,44
%: 55,54% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 18.435,65 | 33.195,09
Outros: - -
Investimento: | 18.435,65 | 33.195,09

CORDISBURGO/MG

Local

quinta-feira, 28 de maio de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Wilson Portes Junior

CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

ART/RRT:



