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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VÁRZEA 205.032,49 % Período: 28,05% 28,71% 27,17% 16,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.219,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. DEMOLIÇÕES  8.366,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, ALVENARIA E REVESTIMENTOS 37.535,16 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.4. RECUPERAÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS 9.256,40 % Período: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.5. ESQUADRIAS  9.807,75 % Período: 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 60,00% 20,00%
1.6. PISOS  19.940,04 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA  9.155,78 % Período: 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 50,00% 30,00%
1.8. PINTURA DO VESTIÁRIO  13.071,67 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.9. ARQUIBANCADA  15.419,16 % Período: 0,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 50,00% 10,00%
1.10. MURETA DE PROTEÇÃO DA ARQUBANCADA EM ALVENARIA 21.462,36 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
1.11. ALAMBRADO DO CAMPO  24.168,58 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VÁRZEA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOREFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VÁRZEA

1.11. ALAMBRADO DO CAMPO  24.168,58 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  35.077,80 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  552,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 28,05% 28,71% 27,17% 16,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 57.504,51 58.862,88 55.697,80 32.967,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 57.504,51 58.862,88 55.697,80 32.967,30 - - - - - - - - 

%: 28,05% 56,76% 83,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 57.504,51 116.367,39 172.065,19 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.504,51 116.367,39 172.065,19 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 205.032,49 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Jr.
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 205.032,49

sexta-feira, 17 de julho de 2020

CORDISBURGO

PMv3.0.4 1 / 1


