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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS FERROVIÁRIOS 415.718,37 % Período: 9,46% 8,05% 8,05% 8,05% 8,62% 10,91% 10,91% 11,86% 11,90% 4,73% 3,75% 3,70%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.856,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISOS  231.362,69 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00%

1.3. JARDINAGEM  23.539,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00%

1.4. MOBILIÁRIOS  30.048,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  99.468,46 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%

1.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  3.883,03 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%

1.7. PINTURA E REVITALIZAÇÃO MURO  17.785,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  3.773,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 50,00% 15,00% 10,00%
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Item

Grau de Sigilo

#PUBLICO

URBA. DE PRAÇA NO ENTORNO DO CONJ. FERROVIÁRIO

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOURBA. DE PRAÇA NO ENTORNO DO CONJ. FERROVIÁRIO

1.8. SERVIÇOS FINAIS  3.773,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 50,00% 15,00% 10,00%
5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 50,00% 15,00% 10,00%

2.  - % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 9,46% 8,05% 8,05% 8,05% 8,62% 10,91% 10,91% 11,86% 11,90% 4,73% 3,75% 3,70%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.328,08 33.471,42 33.471,41 33.471,42 35.825,34 45.349,13 45.349,13 49.299,44 49.488,15 19.672,68 15.590,43 15.401,74 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.328,08 33.471,42 33.471,41 33.471,42 35.825,34 45.349,13 45.349,13 49.299,44 49.488,15 19.672,68 15.590,43 15.401,74 

%: 9,46% 17,51% 25,56% 33,61% 42,23% 53,14% 64,05% 75,91% 87,81% 92,54% 96,30% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.328,08 72.799,50 106.270,91 139.742,33 175.567,67 220.916,80 266.265,93 315.565,37 365.053,52 384.726,20 400.316,63 415.718,37 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.328,08 72.799,50 106.270,91 139.742,33 175.567,67 220.916,80 266.265,93 315.565,37 365.053,52 384.726,20 400.316,63 415.718,37 

Local Responsável Técnico
Nome: Kissyla de Oliveira Portes
CREA/CAU: CAU/MG: 56062-6

Data ART/RRT: 

CORDISBURGO/MG

Total:    R$ 415.718,37

sexta-feira, 19 de março de 2021
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