ESTADO DE MINAS GERAIS
Municipio de Cordisburgo

Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Diretoria de Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%

VALOR DO CONVENIO:

R$ 336.298,59

DATA: 26/04/2021

OBRA: RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBQU - e=04cm

LOCAL: RUAS DEPUTADO RENATO AZEREDO, MANASSES MARTIN

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL
ETAPAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

Fisico %

0,91%

100,00%

Financeiro

3.073,59

3.073,59

2 OBR-001 |OBRAS VIARIAS

Fisico %

99,09%

40,00%

30,00%

30,00%

Financeiro

333.225,00

133.290,00

99.967,50

99.967,50

3 DRE-001 |DRENAGEM (EXISTENTE)

Fisico %

Financeiro

4 URB - 001 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES (EXISTENTE)

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00%

40,55%

29,73%

29,73%

Financeiro

336.298,59

136.363,59

99.967,50

99.967,50

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

RJ:44.125/D

CREA

Observagoes:

Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Internet: www.cordisburgo.mg.gov.br / E-mail: obras@cordisburgo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3715-1387

Sede: Rua Sao José, n° 467 - Bairro Centro - CEP 35780-000 - Cordisburgo - MG




