
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,91% 100,00%

Financeiro 3.073,59 3.073,59

Físico % 99,09% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 333.225,00 133.290,00 99.967,50 99.967,50
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INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
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PRAZO DA OBRA: 02 MESESLOCAL: RUAS  DEPUTADO RENATO AZEREDO, MANASSÉS MARTINS DE FIGUEIREDO E GENY NEGRÃO DE LIMAOBRA: RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBQU -  e=04cm

1 IIO-001

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES (EXISTENTE)URB - 001

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

3 DRE-001

4

DRENAGEM (EXISTENTE)

ESTADO DE MINAS GERAIS
Município de Cordisburgo

Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Diretoria de Custos

 

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 40,55% 29,73% 29,73%

Financeiro 336.298,59 136.363,59 99.967,50 99.967,50

Observações:
CREA

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
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