CA, VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO
N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
RECURSOS PROPRIOS [SMO Prefeitura Municipal de Cordisburgo Construgao do Muro Divisério Almoxarifado/Garagem Municipal Construcao do Muro Divisério Aimoxarifado/Garagem Municipal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
% Periodo: | 87,50% 33,02% 29,48%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.798,24 | % Periodo: | 88,33% 33,34% 33,33%
|1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 8.433,33 | % Periodo: | 88,33% 33,34% 33,33%
|1.3. FUNDAGAO E CONTENGAO 56.890,77 | % Periodo: | 60,00% 20,00% 20,00%
|1.4. MURO DIVISORIO 46.551,88 | % Periodo: | 60,00% 20,00% 20,00%
|1.5. OFICINA 95.890,28 | % Periodo: | 85,94% 39,43% 24,63%
|1.5.1. GALPAO METALICO 79.049,02 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
|1.5.2. VALA DE INSPECAO PARA VEICULOS 5.688,26 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5.3. INSTALAGAO ELETRICA 11.153,00 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.6. FERRAMENTARIA/COPA/SANITARIO - 103.116,17 | % Periodo: | 25,27% 47,30% 27,43%
|1.6.1. FUNDAGAO/ESTRUTURA 33.021,27 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.6.2. ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO 39.117,83 | % Periodo: | 20,00% 60,00% 20,00%
|1.6.3. ESQUADRIAS/VIDROS 6.996,25 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.6.4. PINTURA 6.796,24 | % Periodo: 100,00%
|1.6.5. INSTALAGAO HIDROSANITARIA 13.190,71 | % Periodo: | 10,00% 50,00% 40,00%
|1.6.6. INSTALAGAO ELETRICA 3.993,87 | % Periodo: | 10,00% 20,00% 70,00%
|1.7. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E ILUMII  20.895,38 | % Periodo: 100,00%
|1.8. LIMPEZA DA OBRA 1.666,34 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 342.242,39 %: 3750%|  33,02%|  29,48%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 128.325,27 | 113.017,88 | 100.899,24
QOutros: - - -
Investimento: | 128.325,27 | 113.017,88 | 100.899,24
%: 37,50% 70,52% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 128.325,27 | 241.343,15 | 342.242,39
Outros: - - -
Investimento: | 128.325,27 | 241.343,15 | 342.242,39
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Responsavel Técnico

Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D
ART/RRT:
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