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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
SMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO/GARAGEM MUNICIPAL 342.242,39 % Período: 37,50% 33,02% 29,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.798,24 % Período: 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,33% 33,34% 33,33%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.433,33 % Período: 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,33% 33,34% 33,33%
1.3. FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO  56.890,77 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%
1.4. MURO DIVISÓRIO  46.551,88 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%
1.5. OFICINA  95.890,28 % Período: 35,94% 39,43% 24,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. GALPÃO METÁLICO  79.049,02 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.5.2. VALA DE INSPEÇÃO PARA VEÍCULOS  5.688,26 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  11.153,00 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.6. FERRAMENTARIA/COPA/SANITÁRIO -  103.116,17 % Período: 25,27% 47,30% 27,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA  33.021,27 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6.2. ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO  39.117,83 % Período: 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.6.2. ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO  39.117,83 % Período: 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 60,00% 20,00%

1.6.3. ESQUADRIAS/VIDROS  6.996,25 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6.4. PINTURA  6.796,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.5. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA  13.190,71 % Período: 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 50,00% 40,00%

1.6.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  3.993,87 % Período: 10,00% 20,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 70,00%

1.7. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA 20.895,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. LIMPEZA DA OBRA  1.666,34 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 37,50% 33,02% 29,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 128.325,27 113.017,88 100.899,24 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 128.325,27 113.017,88 100.899,24 - - - - - - - - - 

%: 37,50% 70,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 128.325,27 241.343,15 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 128.325,27 241.343,15 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 342.242,39 

Total:    R$ 342.242,39
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Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 30 de maio de 2022

Cordisburgo/MG
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