
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,92% 100,00%

Financeiro 3.433,43 3.433,43

Físico % 93,30% 80,00% 20,00%

Financeiro 349.141,06 279.312,85 69.828,21

Físico % 5,78% 100,00%

Financeiro 21.625,46 21.625,46

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

URB - 001

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

3 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) - 
e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS  E ACESSIBILIDADE

IIO-0011 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

A N E X O   I I I
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LOCAL: RUA SÃO MIGUEL, RUA INHATINA VIANA E RUA FREI 
FRANCISCO GABRIEL

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

Superintendência de Projetos da SUBSEAM

Diretoria de Apoio Técnico

 

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 75,56% 24,44%

Financeiro 374.199,95 282.746,28 91.453,67

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

RJ:44.125/D
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