ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%

VALOR DO CONVENIO: R$ 374.199,95

DATA: 18/05/2022

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) -

e=05cm, MEIO FIOS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE

LOCAL: RUA SAO MIGUEL, RUA INHATINA VIANA E RUA FREI
FRANCISCO GABRIEL

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM

CcODIGO

ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL

ETAPAS MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5

MES 6

110-001

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

Fisico %

0,92% 100,00%

Financeiro

3.433,43 3.433,43

OBR-001

OBRAS VIARIAS

Fisico %

93,30% 80,00%

20,00%

Financeiro

349.141,06]  279.312,85

69.828,21

URB - 001

URBANIZAGAO E DRENAGEM

Fisico %

5,78%

100,00%

Financeiro

21.625,46

21.625,46

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00% 75,56%

24,44%

Financeiro

374.199,95|  282.746,28

91.453,67

WILSON PORTES JUNIOR:50478010710

Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710
Dados: 2022.05.20 16:11:59 -03'00"

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

CREA

Observagoes:

Secretaria de Estado de Governo - SEgov - MG

Fone Geral: (31) 3239-0855 - Fax: (31) 3239-0056

Internet: www.governo.mg.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br

Sede: Avenida Papa Jodo Paulo Il n2 4001 - Edificio Gerais- 1° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG
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