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MAPA DE GESTAO DE RISCOS

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de projeto de
construgdo de 01 (um) Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC)
SINTESE DO sobre o Cérrego do Diamante (Lote 1) e 01 (um) Bueiro Simples Celular

OBJETO de Concreto (BSCC) sobre o Corrego Capéao do Barreiro (Lote 2)—nas
estradas de acesso & Comunidade Rural do Diamante e do Capéo do
Barreiro, areas rurais deste municipio de Cordisburgo — MG.

RESﬁ(E)-II;l%ﬁVEL Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas
FASE DE ANALISE
(x) Planejamento da Contratacédo ( ) Gestao do contrato

MAPEAMENTO DOS RISCOS

Trata-se da opgéo mais adequada para os locais de execugdo dos
servicos, tendo em vista o histérico de obras semelhantes no municipio
que demonstrou ser a melhor opgéo construtiva para manter a
RISCO 01 trafegabilidade das vias, uma vez que atualmente a travessia de
veiculos e pedestres nos locais é feita de forma precaria, as vezes,
impossibilitada. Assim evita-se riscos desnecessarios 2 tipologia do
Projeto e sua execucéo.

PROBABILIDADE ( ) Baixa (x) Média ( )Alta

IMPACTO (x) Baixo () Médio ( )Alo

Caso a contratagdo ndo se efetive, principalmente durante o periodo
chuvoso poderéd haver a interrupcéo do fornecimento dos servicos
DANO basicos & populagéo, como acesso as fungbes de salide, educagso,
assisténcia social e prejudicar o escoamento da producdo agricola,
principal atividade econdmica dessas regides.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Encaminhar toda a documentacdo de engenharia
pertinente & execucdo do objeto, como Planilha
Orgamentaria elaborada conforme os padrdes
estabelecidos nas Tabelas SINAPI, SICRO e
SEINFRA-MG, Projetos, Memorial Descritivo e Francisco Rodrigues de Lima Neto
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma a possibilitar
uma maior quantidade de possiveis interessados em
participar da licitacdo de forma a concluir o presente
objeto em menor tempo possivel.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

N&o se aplica, por se tratar de obra de arte especial de
engenharia, a agdo necessaria para execucado do
objeto devera ser a realizagdo do procedimento
licitatério para contratacdo de empresa especializada.

Comiss&o Permanente de Licitagdo

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsavel pela elaboragado do presente documento.
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