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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DA CONCRETO - BSCC 3,00X3,00M SOBRE O CÓRREGO DIAMANTE - COMPRIMENTO C=8,00m 161.008,04 % Período: 53,35% 46,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.450,55 % Período: 67,83% 32,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÃO DA OBRA  2.149,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO (BDCC) - 3x3m 152.408,07 % Período: 52,08% 47,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 53,35% 46,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 85.741,42 74.980,12 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 152,84 133,66 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.894,26 75.113,78 - - - - - - - - - - 
%: 53,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 85.741,42 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 160.721,54 
Acumulado: Contrapartida: 152,84 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 286,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 85.894,26 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 161.008,04 

Local Responsável Técnico

0

Total:    R$ 161.008,04

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO DIAMANTE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOCONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DA CONCRETO 3,00X3,00m SOBRE O CÓRREGO DIAMANTE

CORDISBURGO /MG
Local Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 18 de abril de 2023
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