
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 6,18% 100,00%

Financeiro 10.100,51 10.100,51

Físico % 83,17% 60,00% 40,00%

Financeiro 136.027,01 81.616,21 54.410,80

Físico % 10,65% 20,00% 80,00%

Financeiro 17.425,74 3.485,15 13.940,59

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 58,21% 41,79%

Financeiro 163.553,26 95.201,86 68.351,40

Observações:

EXECUÇÃO DOS PASSEIOS3

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

RJ: 44.125/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXECUÇÃO DA PASSARELA metálica

LOCAL: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES  E RUA JOÃO LICAS NEGRÃO DE LIMA - CENTRO - CORDISBURGO

2

1

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 05/07/2023OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E PASSEIOS R$ 163.553,26

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESESLOCAL: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES  E RUA JOÃO LICAS NEGRÃO DE LIMA - CENTRO - CORDISBURGO

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Município de Cordisburgo 
Secretaria Municipal de Obras 

 

Município de Cordisburgo 
Internet: www.cordisburgo.mg.gov.br 

Fone Geral: (31) 3715-1387 
Sede: Rua São José, nº 977- Bairro Centro - CEP: 35.780.000 - Cordisburgo - MG 

 


		2023-07-05T16:50:09-0300
	WILSON PORTES JUNIOR:50478010710




