b s Wt o M e o e o o e e o o 2 o B o o e e e e e e e e e e e e e i i < FILTRO

MMM

PMv3.0.4

CA' A - A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ a (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDI§REFORMA DA EM INFANTIL OTACILIO NEGRAO DE LIMA - RUA|REFORMA DA EM INFANTIL OTACILIO NEGRAO DE LIMA - RUA DR. GERALD
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
Linha 1. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INFAN" 167.708,39 | % Periodo: | 50,06% 21,87% 28,08%
calculada
0,00% 1.1. SERVICOS PRELIMINARES 7.464,03 | % Periodo: [ 100,00%
-
0,00% 1.2, DEMOLICOES 11.394,29 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.3. FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS 25.927,00 | % Periodo: | 100,00%
-
0,00% 1.4. ESQUADRIAS E VIDROS 10.321,13 | % Periodo: 70,00% 30,00%
-—>
0,00% 1.5. PISOS 15.107,20 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
-
0,00% 1.6. PORTOES E GRADIS 11.778,17 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
-—>
0,00% 1.7. INSTALACAO ELETRICA 6.418,64 | % Periodo: [ 80,00% 20,00%
-
0,00% 1.8. INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA 17.535,84 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
-—>
0,00% 1.9. FORRO E COBERTURA EM TELHA FIBROC  34.657,19 | % Periodo: [ 30,00% 30,00% 40,00%
-
0,00% 1.10.  PINTURA 24.946,15 | % Periodo: 100,00%
-—>
0,00% 1.11.  SERVICOS FINAIS 2.1568,75 | % Periodo: 100,00%
-
Total: R$ 167.708,39 %: 50,06% 21,87% 28,08%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 83.948,68 | 36.674,16 | 47.085,55
Outros: - - -
I ti t 83.948,68 | 36.674,16 | 47.085,55
%: 50,06% 71,92% 100,00%
Repasse: - - B
Acumulado: Contrapartida: 83.948,68 | 120.622,84 | 167.708,39
Outros: - - N
| i t 83.948,68 | 120.622,84 | 167.708,39
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Local

terca-feira, 9 de maio de 2023

Data

JUNIOR:50478010710

JUNIOR:50478010710

Dados: 2023.06.13 08:52:11 -03'00"

Responsavel Técnico
Nome: Wilson Portes Jr.
CREA/CAU: RJ: 44/125/D
ART/RRT:
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