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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

F Linha 1. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA - LAGOA BONITA  (180,85m²) 167.708,39 % Período: 50,06% 21,87% 28,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 100,00%

F 0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.464,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 1.2. DEMOLIÇÕES  11.394,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 1.3. FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS  25.927,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 1.4. ESQUADRIAS E VIDROS  10.321,13 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 70,00% 30,00%

F 0,00% 1.5. PISOS  15.107,20 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 40,00% 40,00% 20,00%

F 0,00% 1.6. PORTÕES E GRADIS  11.778,17 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 60,00% 40,00%

F 0,00% 1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  6.418,64 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 80,00% 20,00%

F 0,00% 1.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA  17.535,84 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 60,00% 40,00%

F 0,00% 1.9. FORRO E COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 34.657,19 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 30,00% 30,00% 40,00%

F 0,00% 1.10. PINTURA  24.946,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F 0,00% 1.11. SERVIÇOS FINAIS  2.158,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%
F

F %: 50,06% 21,87% 28,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 83.948,68 36.674,16 47.085,55 - - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 83.948,68 36.674,16 47.085,55 - - - - - - - - - 

F %: 50,06% 71,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 83.948,68 120.622,84 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 83.948,68 120.622,84 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 167.708,39 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: Wilson Portes Jr.

F CREA/CAU: RJ: 44/125/D

F Data ART/RRT: 

FI
LT
R
O

0
Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 167.708,39

Falta distribuir:

Item Descrição

terça-feira, 9 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA EM INFANTIL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA - RUA DR. GERALDO JOSÉ MARTINS, Nº 389  - DISTRITO DE LAGOA BONITA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOREFORMA DA EM INFANTIL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA - RUA DR. GERALDO JOSÉ MARTINS, Nº 389  - DISTRITO DE LAGOA BONITA

CORDISBURGO - MG
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