ANEXO Vi

Cronograma Fisico-Financeiro
Cronograma Programa Modalidade Empreendimento
X |Global Individual SANEAMENTO OBRA: Perfuragao e Instalagéo de Pogo Tubular Profundo (Pogo
Artesiano)
Agente Promotor Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CORDISBURGO 105.000,38
Localizacao
Comunidade Rural da Barra do Luiz Pereira - Cordisburgo/MG
Tipo de servigo
Implantagdo de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua, com equipamento de pogos, rede autora, reservatérios , rede de distribuigéo
S . Peso VI. Obras/Servigos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Discriminagao dos servigos % RS %] RS % | RS % I RS % I RS
SERVICOS PRELIMINARES 24,34% 25.554,50 | 100,00% 25.554,50 - - -
PERFURACAO DE POCO TUBULAR 48,94% 51.383,88 | 100,00% 51.383,88 - - -
MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO 22,44% 23.562,00 | 30,00% 7.068,60 70,00% 16.493,40 - -
ADUTORA AGUA BRUTA 0,00% - - - -
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (as 0,00% - - - -
URBANIZACAO DE AREAS, ATE 50M? (as 0,00% - - - -
Valor de
Repasse
IMPLANTACAO DE RESERVATORIO (existente) 0,00% - - -
REDE DE DISTRIBUICAO AGUA 0,00% - - - -
MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS
EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 4,29% 4.500,00 | 50,00% 2.250,00 50,00% 2.250,00 - -
Sub-total: Simples 100,00% 105.000,38 | 82,15% 86.256,98 17,85% 18.743,40 0,00% - 0,00% -
Acumulado 100,00% 105.000,38 | 82,15% 86.256,98 | 100,00%| 105.000,38 100,00%| 105.000,38 100,00% 105.000,38
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