
VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,64% 100,00%

Financeiro 12.545,68 12.545,68

Físico % 54,58% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro 1.062.818,43 159.422,76 212.563,69 212.563,69 212.563,69 159.422,76 106.281,84

Físico % 29,59% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro 576.183,48 86.427,52 115.236,70 115.236,70 115.236,70 86.427,52 57.618,35

Físico % 14,05% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 273.688,48 54.737,70 27.368,85 54.737,70 27.368,85 54.737,70 54.737,70

Físico % 1,14% 16,26% 18,45% 19,87% 18,45% 15,61% 11,36%

Financeiro 22.158,84 3.603,03 4.088,31 4.402,96 4.088,31 3.458,99 2.517,24

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

3 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          

5 ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4 DRENAGEMDRE-001

1

2

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

OBR - 001 OBRAS VIÁRIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3% R$ 1.947.394,91

LOCAL: RUA MARIA ELENITA DE ARAUJO E OUTRAS NO DISTRITO DE LAGOA BONITAOBRA: CALÇAMENTO EM  ALVENARIA POLIÉDRICA

22/11/2023

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Superintendência de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

 

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 16,26% 18,45% 19,87% 18,45% 15,61% 11,36%

Financeiro 1.947.394,91 316.736,69 359.257,54 386.941,04 359.257,54 304.046,98 221.155,13

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

RJ:44.125/D

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769

Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG
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