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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. REFORMA DE PRAÇA JOVITO PEREIRA  45.495,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.240,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.469,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. PISOS  17.655,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  9.464,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM  8.635,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. PINTURA E REVEGETAÇÃO  882,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. SERVIÇOS FINAIS  146,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45.495,71 - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.495,71 - - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

0

Total:    R$ 45.495,71

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE PRAÇA JOVITO PEREIRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGOREFORMA DE PRAÇA JOVITO PEREIRA

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 45.495,71 

Local Responsável Técnico
Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 22 de novembro de 2023

CORDISBURGO/MG
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