ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% VALOR DO CONVENIO: R$ 1.102.739,35 DATA: 29/11/2023
g:gﬁmR;(éfgE;;MsEgngziZASLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - LOCAL: RUAS DO BAIRRO DA PAZ E CENTRO PRAZO DA OBRA: 02 MESES
A X Fisico/ TOTAL - o A - . .
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- Fisico % 0,60% 100,00%
1 110-001 INSTALAGCOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 6.621.99 6.621.99
2 OBR.001 |OBRAS VIARIAS Fisico % 90,42% 50,00% 50,00%
) Financeiro 997.139,98 498.569,99 498.569,99
~ Fisico % 8,31% 70,00% 30,00%
3 URB - 001 URBANIZAGAO E DRENAGEM Financeiro 91.593,40 64.115,38 27.478,02
~ Fisico % 0,67% 52,03% 47,97%
4 ADM - 001 |ADMINISTRACAO LOCAL Financeiro 7.383,98 3.841,88 3.542,10
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 51,98% 48,02%
Financeiro 1.102.739,35 573.149,24 529.590,11
WILSON PORTES JUNIOR:504780107 10 o e o e g > UNORS0478010710 RJ:44.125/D Observagdes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do cronograma CREA
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