
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 4,97% 100,00%

Financeiro 15.612,66 15.612,66

Físico % 36,84% 80,00% 20,00%

Financeiro 115.701,06 92.560,85 23.140,21

Físico % 34,68% 10,00% 90,00%

Financeiro 108.910,43 10.891,04 98.019,39

Físico % 11,83% 20,00% 20,00% 60,00%

Financeiro 37.147,54 7.429,51 7.429,51 22.288,52

Físico % 6,63% 100,00%

Financeiro 20.818,68 20.818,68

Físico % 2,86% 100,00%

Financeiro 8.976,97 8.976,97

Físico % 2,20% 100,00%

Financeiro 6.900,25 6.900,25

Físico %

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 PINT-001 PINTURA

LIMPEZA FINAL

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

ELE - 001

2 ALA-001 ALAMBRADO

3 PIS-001

4

PISOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

Superintendência de Projetos da SUBSEAM

Diretoria de Apoio Técnico

 

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 40,28% 40,94% 18,78%

Financeiro 314.067,59 126.494,06 128.589,11 58.984,42

Observações:
CREA

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
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