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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

SME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24

1. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS (CECOPA) 1.151.632,45 % Período: 41,45% 34,34% 24,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.286,69 % Período: 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,33% 33,34% 33,33%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.896,90 % Período: 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,33% 33,34% 33,33%

1.3. DEMOLIÇÕES  45.734,92 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%

1.4. VESTIÁRIOS E ANEXOS  631.057,40 % Período: 39,48% 36,42% 24,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%

1.4.1. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA  109.452,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4.2. ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO  87.966,73 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.4.3. ESQUADRIAS  47.021,12 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 50,00% 20,00%

1.4.4. PINTURA  120.369,16 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.4.5. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA  122.028,75 % Período: 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 60,00% 20,00%

1.4.6. ACESSIBILIDADE  123.762,39 % Período: 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.4.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  20.456,27 % Período: 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 60,00% 20,00%

1.5. QUADRA POLIESPORTIVA  291.061,14 % Período: 49,63% 34,41% 15,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5.1. PISOS E ALAMBRADOS  170.273,02 % Período: 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.5.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  26.296,50 % Período: 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 50,00% 40,00%

1.5.3. COBERTURA  94.491,62 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%

1.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO 4.790,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 23.026,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. MUROS E PASSEIOS EXTERNOS  118.969,47 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.9. LIMPEZA DA OBRA  10.809,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 41,45% 34,34% 24,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 477.341,07 395.424,13 278.867,25 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 477.341,07 395.424,13 278.867,25 - - - - - - - - - 

%: 41,45% 75,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 477.341,07 872.765,20 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 477.341,07 872.765,20 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 1.151.632,45 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS (CECOPA)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOREFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS (CECOPA)RECURSOS PRÓPRIOS

Total:    R$ 1.151.632,45

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

SME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS (CECOPA)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOREFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEIÇÃO PATRUS (CECOPA)RECURSOS PRÓPRIOS

Item Descrição

Local Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Junior

CREA/CAU: RJ: 44/125/D
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

CORDISBURGO/MG
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