c A ' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
RECURSOS PROPRIOS [SME PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDIS|REFORMA E REVITALIZAGAO DO CENTRO EDUCACIONAL CON{REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEICAO PATI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. REFORMA E REVITALIZAGAO DO CENTRO 1.151.632,45 | % Periodo: | 41,45% 34,34% 24,21%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 15.286,69 | % Periodo: 33,33% 33,34% 33,33%
|1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 10.896,90 | % Periodo: 33,33% 33,34% 33,33%
|1.3. DEMOLICOES 45.734,92 | % Periodo: 60,00% 20,00% 20,00%
|1.4. VESTIARIOS E ANEXOS 631.057,40 | % Periodo: 39,48% 36,42% 24,11%
|1.4.1. FUNDAGAO/ESTRUTURA 109.452,98 | % Periodo: | 100,00%
|1.4.2. ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO 87.966,73 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
|1.4.3. ESQUADRIAS 47.021,12 | % Periodo: 30,00% 50,00% 20,00%
|1.4.4. PINTURA 120.369,16 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[1.4.5. INSTALAGAO HIDROSANITARIA 122.028,75 | % Periodo: 20,00% 60,00% 20,00%
|1.4.6. ACESSIBILIDADE 123.762,39 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00%
[1.4.7. INSTALAGAO ELETRICA 20.456,27 | % Periodo: 20,00% 60,00% 20,00%
|1.5. QUADRA POLIESPORTIVA 291.061,14 | % Periodo: [ 49,63% 34,41% 15,96%
[1.5.1. PISOS E ALAMBRADOS 170.273,02 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00%
|1.5.2. INSTALAGAO ELETRICA 26.296,50 | % Periodo: 10,00% 50,00% 40,00%
[1.5.3. COBERTURA 94.491,62 | % Periodo: 60,00% 20,00% 20,00%
|1.6. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCI 4.790,32 | % Periodo: 100,00%
[1.7. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCAFR  23.026,07 | % Periodo: 100,00%
|1.8. MUROS E PASSEIOS EXTERNOS 118.969,47 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
[1.9. LIMPEZA DA OBRA 10.809,54 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.151.632,45 %: 41,45% 34,34% 24,21%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 477.341,07 | 395.424,13 | 278.867,25
Outros: - - -
Investimento: | 477.341,07 | 395.424,13 | 278.867,25
%: 41,45% 75,79% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 477.341,07 | 872.765,20 | 1.151.632,45
Outros: - - -
Investimento: | 477.341,07 | 872.765,20 | 1.151.632,45
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CAIXA
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RECURSOS PROPRIOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDIS|REFORMA E REVITALIZAGAO DO CENTRO EDUCACIONAL CON{REFORMA E REVITALIZAGAO DO CENTRO EDUCACIONAL CONCEICAO PATI

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CORDISBURGO/MG

Local

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
WILSON PORTES Assinado de forma digital por WILSON PORTES
JUNIOR:50478010710
JUNIOR:50478010710 Dados: 2024.01.18 18:03:36 -03'00'

Responsavel Técnico

Nome: Wilson Portes Junior
CREA/CAU: RJ: 44/125/D

ART/RRT:

2/2
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