
Cronograma Programa Modalidade Empreendimento

X Individual

Agente Promotor Empresa Valor do repasse - R$ Início da obra 

Localização

Tipo de serviço

Peso

% % % % %

11,58% 100,00%

63,85% 100,00%

20,23% 30,00% 70,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,35% 50,00% 50,00%

100,00% 83,67% 16,33% 0,00% 0,00%

100,00% 83,67% 100,00% 100,00% 100,00%

Data Proponente - Prefeitura Municipal de Cordisburgo Responsável Técnico: Wilson Portes Jr. - CREA/RJ: 44.125/D

06/05/2024

Acumulado 114.896,00            96.128,00     114.896,00    114.896,00    114.896,00      

Sub-total: Simples 114.896,00            96.128,00     18.768,00      -                 -                   

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.000,00                2.500,00       2.500,00        -                 -                   

-                   

REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (existente) -                -                 -                 -                   

-                 -                   

IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO (existente) -                -                 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (às 

expensas do município) -                -                 -                 -                   

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (às expensas do 

município) -                -                 -                 -                   

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO 23.240,00              6.972,00       16.268,00      -                 -                   

-                   

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 73.356,00              73.356,00     -                 -                 -                   

Valor de 

Repasse

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.300,00              13.300,00     -                 -                 

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 50M² (às 

expensas do município) -                -                 

R$ R$ R$ R$ R$

Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, com equipamento de poços, rede autora, reservatórios , rede de distribuição

Discriminação dos serviços
Vl. Obras/Serviços Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

CORDISBURGO 114.896,00

Comunidade Rural do Brejo Alegre - Cordisburgo/MG

ANEXO VIII

Cronograma Físico-Financeiro 

Global SANEAMENTO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poço Tubular Profundo (Poço 

Artesiano)
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