ANEXO Vi

Cronograma Fisico-Financeiro

Cronograma Programa Modalidade Empreendimento
Z|Global |:|Individua| SANEAMENTO grl?eRs,iAa:nFc’srfuragao e Instalagédo de Pogo Tubular Profundo (Pogo

Agente Promotor Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CORDISBURGO 114.896,00

Localizagao
Comunidade Rural do Barreiro - Cordisburgo/MG

Tipo de servigo
Implantagdo de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua, com equipamento de pogos, rede autora, reservatérios , rede de distribuigéo

o . Peso VI. Obras/Servigos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Discriminagéo dos servigos % RS %] RS %] RS 7 T RS 7 T RS
SERVICOS PRELIMINARES 11,58% 13.300,00 | 100,00% 13.300,00 - - -
PERFURACAO DE POCO TUBULAR 63,85% 73.356,00 | 100,00% 73.356,00 - - -
MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO 20,23% 23.240,00 | 30,00% 6.972,00 70,00% 16.268,00 - -
ADUTORA DE AGUA BRUTA (as expensas do
municipio) 0,00% - - - -
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (as
Valor de expensas do municipio) 0,00% - - - -
Repasse URBANIZAGCAO DE AREAS, ATE 50M? (as
expensas do municipio) 0,00% - - - -
IMPLANTACAO DE RESERVATORIO (existente) 0,00% - - -
REDE DISTRIBUICAO DE AGUA (existente) 0,00% - - - -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 4,35% 5.000,00 | 50,00% 2.500,00 50,00% 2.500,00 - -
Sub-total: Simples 100,00% 114.896,00 | 83,67% 96.128,00 16,33% 18.768,00 0,00% - 0,00% -
Acumulado 100,00% 114.896,00 | 83,67% 96.128,00 100,00% 114.896,00 100,00%] 114.896,00 100,00% 114.896,00
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