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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ (50,11m²) 379.980,17 % Período: 42,49% 37,96% 19,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  31.568,79 % Período: 41,37% 37,95% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

41,37% 37,95% 20,68%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  25.469,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  12.333,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  88.475,73 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.5. PAREDES E PAINÉIS  28.687,67 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.6. ESQUADRIAS  8.833,78 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. FORROS  30.437,14 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.8. PISOS  52.196,85 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.015,12 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.10. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (SPCIP) 5.742,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA  6.632,72 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.12. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 48.984,09 % Período: 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 50,00% 10,00%

1.13. PINTURA  27.076,57 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  526,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 42,49% 37,96% 19,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 161.434,90 144.249,47 74.295,80 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 161.434,90 144.249,47 74.295,80 - - - - - - - - - 

%: 42,49% 80,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 161.434,90 305.684,37 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 161.434,90 305.684,37 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 379.980,17 

Local Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Jr.

CREA/CAU: RJ: 44/125/D
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 379.980,17

Item Descrição

sexta-feira, 15 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ (50,11m²)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGOREFORMA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ (50,11m²)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
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