ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CORDISBURGO - I1SS=3% VALOR DO CONVENIO: R$ 544.727,59 DATA: 15/05/2024
i ~ LOCAL: CORREGO DO MELO - ACESSO COM. RURAIS DIAMANTE, .
OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS -VAO 18,00 m - LARGURA 4,20m MAQUINEZINHO E MUNICIPIO JEQUITIBA PRAZO DA OBRA: 04 MESES
: ~ Fisico/ TOTAL . . . . . .
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 151% 100,00%
i ¢ Financeiro 8.232,65 8.232,65
9 DEM - 001 MOBILIZAGAO Fisico % 1,93% 100,00%
i ¢ Financeiro 10.534,31 10.534,31
3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA Fisico % 3.81% 100,00%
i Financeiro 20.770,37 20.770,37
4 LCO-001 |LOCACAO DA OBRA Fisico % 0.42% 100,00%
) ¢ Financeiro 2.305,25 2.305,25
- Fisico % 15,87% 80,00% 20,00%
S FUN - 001 FUNDAGAO (INFRAESTRUTURA) Financeiro 86.433,40 69.146,72 17.286,68
Fisico % 19,03% 40,00% 60,00%
6 EST - 001 ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA) Financeiro 103.642,15 41.456,86 62.185,29
Fisico % 55,68% 40,00% 60,00%
7 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA) Financeiro 303.208.74 121.319.50 181.979.24
- Fisico % 0,57% 100,00%
8 SIN-001 SINALIZAGAO Financeiro 3.088,93 3.088,93
Fisico % 0,37% 100,00%
9 SFO-001 SERVICOS FINAIS Financeiro 2.033,09 2.033,09
- Fisico % 0,81% 25,65% 38,49% 35,86%
10 ADM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro 4.388,70 1.125,70 1.689,21 1.573,79
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 28,19% 37,17% 34,64%
Financeiro 544.727,59 153.571,86 202.480,68 188.675,05
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