
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,51% 100,00%

Financeiro 8.232,65 8.232,65

Físico % 1,93% 100,00%

Financeiro 10.534,31 10.534,31

Físico % 3,81% 100,00%

Financeiro 20.770,37 20.770,37

Físico % 0,42% 100,00%

Financeiro 2.305,25 2.305,25

Físico % 15,87% 80,00% 20,00%

Financeiro 86.433,40 69.146,72 17.286,68

Físico % 19,03% 40,00% 60,00%

Financeiro 103.642,15 41.456,86 62.185,29

Físico % 55,68% 40,00% 60,00%

Financeiro 303.298,74 121.319,50 181.979,24

Físico % 0,57% 100,00%

Financeiro 3.088,93 3.088,93

Físico % 0,37% 100,00%

Financeiro 2.033,09 2.033,09

Físico % 0,81% 25,65% 38,49% 35,86%

Financeiro 4.388,70 1.125,70 1.689,21 1.573,79

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 28,19% 37,17% 34,64%

Financeiro 544.727,59 153.571,86 202.480,68 188.675,05

Observações:

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 15/05/2024PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS=3% R$ 544.727,59

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DEM - 001 MOBILIZAÇÃO

LOCAL: CÓRREGO DO MELO - ACESSO COM. RURAIS DIAMANTE, 

MAQUINEZINHO  E MUNICÍPIO  JEQUITIBÁ
OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - VÃO 18,00 m - LARGURA 4,20m

1

2

CREA

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

7 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

SINALIZAÇÃO

ADM-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6

SERVIÇOS FINAIS

10

ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA)EST - 001

SIN-001

SFO-001

8

9

3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA

5 FUN - 001 FUNDAÇÃO ( INFRAESTRUTURA)

4 LOCAÇÃO DA OBRALCO - 001
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