ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%

VALOR DO CONVENIO:

R$ 756.554,10

DATA:

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA

LOCAL: RUAS MARGEM DA ALEGRIA NO BAIRRO D.QUININHA, SEDE
DO MUNICIPIO E LEOPOLDINA PEREIRA NO POVOADO BARRA LUIZ

PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES

PEREIRA
P = FISICO/ TOTAL o - - o - o
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
~ Fisico % 1,08% 100,00%
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 8.205.23 8.205.23
2 OBR-001 |OBRAS VIARIAS Fisico % 72,59% 40,00% 40,00% 20,00%
Financeiro 549.173,74 219.669,50 219.669,50 109.834,75
3 URB-001 DRENAGEM E URBANIZACAO Fisico % 25,73% 40,00% 40,00% 20,00%
Financeiro 194.674,65 77.869,86 77.869,86 38.934,93
4 ADM-01 ADMINISTRA(}AO LOCAL Fisico % 0,59% 40,44% 39,71% 19,85%
Financeiro 4.500,48 1.819,99 1.787,14 893,35
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TOTAL Fisico % 100,00% 40,65% 39,56% 19,78%
Financeiro 756.554,10 307.564,58 299.326,50 149.663,02
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Arade e forma a0 Mo O PORTES JUNIOR:50478010710 RJ:44.125/D Observagoes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito
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