
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,08% 100,00%

Financeiro 8.205,23 8.205,23

Físico % 72,59% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 549.173,74 219.669,50 219.669,50 109.834,75

Físico % 25,73% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 194.674,65 77.869,86 77.869,86 38.934,93

Físico % 0,59% 40,44% 39,71% 19,85%

Financeiro 4.500,48 1.819,99 1.787,14 893,35

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 40,65% 39,56% 19,78%

Financeiro 756.554,10 307.564,58 299.326,50 149.663,02

Observações:

3 URB-001 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO

4 ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

RJ:44.125/D

1

2

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

OBR - 001 OBRAS VIÁRIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA
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