
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,66% 100,00%

Financeiro 5.322,65 5.322,65

Físico % 95,30% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 138.412,50 55.365,00 55.365,00 27.682,50

Físico % 1,03% 40,44% 39,71% 19,85%

Financeiro 1.500,16 606,66 595,71 297,78

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 42,20% 38,53% 19,27%

Financeiro 145.235,31 61.294,31 55.960,71 27.980,28

Observações:

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% R$ 145.235,31 DATA: 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA
LOCAL: GARAGEM MUNICIPAL - RUA SÃO MIGUEL, Nº247 - SEDE DO 

MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 OBR - 001 OBRAS VIÁRIAS

3 ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
Superintendência de Projetos e Custos 
Diretoria de Custos 

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG 
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br 

Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769 
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG 
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