ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO |11
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO -ISS 3% VALOR DO CONVENIO: R$ 245.251,26 DATA: 25/07/2024
OBRA: PAVI!VIENTAQAO EM BLQCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPAE |LOCAL: PATIO DA PREFEITURA A RpA GOVERNADOR VALADARES PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES
CONSTRUGAO DE MURO DIVISORIO BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICIPIO
P . FISICO/ TOTAL o - - o - o
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
~ Fisico % 2,76% 100,00%
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 6.763.94 6.763.94
. Fisico % 33,88% 40,00% 40,00% 20,00%
2 OBR - 001 |OBRAS VIARIAS Financeiro 83.102,28 33.240,91 33.240,91 16.620,46
3 URB-001 MUROS DIVISORIO (PATIO DA PREFEITURA) Fisico % 6213% 40,00% 40,00% 20,00%
Financeiro 152.384,72 60.953,89 60.953,89 30.476,94
4 ADM-01 ADMINISTRA(}AO LOCAL Fisico % 1,22% 40,44% 39,71% 19,85%
Financeiro 3.000,32 1.213,33 1.191,43 595,56
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Fisico % 100,00% 41,66% 38,89% 19,45%
TOTAL Financeiro 245.251,26 102.172,07 95.386,23 47.692,96
WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 g;zgz:’;o‘;:g’;;;;1;3;;?';?(;;1;5?0“ PORTES JUNIOR:50478010710 RU-44.125/D Observagses:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo do cronograma CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
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