CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OPERACAO N° SICON] PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
‘PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGO REFORMA DA PRACA MANUELZAO REFORMA DA PRACA MANUELZAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) Parcelas: | | | |
12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
1. REFORMA DA PRACA MANUELZAO 228.518,78 | % Periodo: 35,46% 42,88% 21,65% 3 3 3
1.1. ADMINISTRAQ/:\O LOCAL 13.348,24 | % Periodo: 100,00%
100,00% ;
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 7.907,63 | % Periodo: 60,00% 40,00%
60,00% 40,00%
1.3 PISOS 129.455,73 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 30,00% 40,00% 30,00%
1.4. INSTALACAO ELETRICA 55.594,68 | % Periodo: 60,00% 40,00%
60,00% | 40,00%
1.5. DRENAGEM 7.962,11 | % Periodo: 100,00%
100,00%
"""" 16. PINTURAEREVEGETACAO 12771,58 | % Periodo: 100,00%
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 100,00%
1.7.  SERVICOS FINAIS 1.478,81 | % Periodo: 100,00%
100,00%
TOTAL= 228.518,78 %: 35,46%| 42,88% 21,65% 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 81.044,02 97.993,13 49.481,63 - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: 81.044,02 97.993,13 49.481,63 - - - - - - -
%: 35,46% 78,35% 100,00% 100,00%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - | 3 5 - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 81.044,02 179.037,15 228.518,78 228.518,78 | 228.518,78 228.518,78 | 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: 81.044,02 179.037,15 228.518,78 228.518,78 228.518,78 | 228.518,78 | 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78
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