
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONVPROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25

1.  228.518,78 % Período: 35,46% 42,88% 21,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  13.348,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.907,63 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.3. PISOS  129.455,73 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  55.594,68 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.5. DRENAGEM  7.962,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PINTURA E REVEGETAÇÃO  12.771,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.478,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

100,00%

%: 35,46% 42,88% 21,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 81.044,02 97.993,13 49.481,63 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.044,02 97.993,13 49.481,63 - - - - - - - - - 

%: 35,46% 78,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 81.044,02 179.037,15 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 228.518,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.044,02          179.037,15          228.518,78         228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          228.518,78          

Local Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Jr.

CREA/RJ: RJ: 44/125/D

Data ART/RRT:

________________________________________

REFORMA DA PRAÇA MANUELZÃO REFORMA DA PRAÇA MANUELZÃO

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

sexta-feira, 30 de maio de 2025

REFORMA DA PRAÇA MANUELZÃO

TOTAL=  228.518,78

CORDISBURGO/MG
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