
VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,29% 100,00%

Financeiro 10.467,93 10.467,93

Físico % 73,97% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 602.304,43 301.152,22 180.691,33 120.460,89

Físico % 18,46% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 150.288,75 75.144,38 45.086,63 30.057,75

Físico % 5,06% 80,00% 20,00%

Financeiro 41.205,88 32.964,70 8.241,18

Físico % 1,22% 48,09% 32,17% 19,74%

Financeiro 9.950,22 4.785,06 3.200,99 1.964,17
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Físico % 100,00% 48,09% 32,17% 19,74%

Financeiro 814.217,21 391.549,58 261.943,64 160.723,99
TOTAL

OBR - 001

RJ:44.125/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

3

Carimbo e assinatura do prefeito

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3% R$ 814.217,21

LOCAL:  RUAS DO DISTRITO DE LAGOA BONITA E DOS POVOADOS DE PERIQUITO E 

BAGAGEM

1

25/05/2025

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRAIIO-001

OBRAS VIÁRIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

URB-001

ADM-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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4 DRENAGEMDRE-001
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