CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO EEA'ZO(';%AG% rﬁ‘i\;'PL'AQAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO NEGRAG DE REFORMA E AMPLIAGCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO NEGRAO DE LIMA (376,60m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢ao Valor (R$) Parcelas:
09/25 10/25 11/25 12125 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
REFORMA E AMPI;IAQAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO NEGRAO 145037792 | % Periodo: T e . -
1. DE LIMA (376,60m?)
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 13.599,64 | % Periodo: 28,89% 29,04% 33,10% 8,97%
12 AMPLIACAO - CONSTRUCAO DAS SALAS INFORMATICA, EDUCACAO INFANTIL E BIBLIOTECA
121 SERVICOS PRELIMINARES 25.804,24 | % Periodo: 100,00%
7777777 122 DEMOLIGOES 4.878,17 | % Periodo: 100,00%
| 123 FUNDAGAO 134.255,90 | % Periodo: 100,00%
7777777 1.2.4 ESTRUTURA DE CONCRETO 303.496,85 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
125 PAREDESEPANES 210.776,29 | % Periodo: 50,00% 50,00% e e O A
126 ESQUADRIASEVIDROS 75.638,13 | % Periodo: 10,00% 60,00% 30,00% | e e
127 PISOS 121.838,84 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00%
128 INSTALAGOES ELETRICAS 90.555,52 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
"""" 1.2.9 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO (SPCIP)  12.569,27 | % Periodo: 100,00%
1210 INSTALACOES DE REDE/ CABEAMENTO ESTRUTURADO 54.295.48 | % Periodo: 40,00% 60,00%
1211 INSTALAGOES HIDRAULICAE SANITARIA 65.418,84 [ % Periodo: 100,00% s e A
1212 ESTRUTURAE COBERTURAEM TELHACERAMICA 108.939,19 [ % Periodo: 40,00% 60,00% e e
1243 PINTURA 79.867,54 | % Periodo: 000% . ..., —, e
1214 SERVICOSFINAIS 15.647,95 | % Periodo: 100,00% | e
1.3 REFORMADOS SANITARIOS
1.3.1 DEMOLICAO 12.702,28 | % Periodo: 100,00%
1.3.2 PAREDES E REVESTIMENTOS 32.191,83 | % Periodo: 100,00%
1.3.3 PISOS 9.377,09 | % Periodo: 100,00%
1.3.4 INSTALACAO ELETRICA 8.563,45 | % Periodo: 100,00%
1.3.5 INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA 51.578,13 | % Periodo: 100,00%
1.3.6  ESQUADRIAS E VIDROS 11.204,35 | % Periodo: 100,00%
1.3.7 PINTURA 6.260,62 | % Periodo: 100,00%
1.3.7 SERVICOS FINAIS 918,32 | % Periodo: 100,00%
%: 27,80% 29,40% 33,57% 9,24% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%] 0,00%
TOTAL= 1.450.377,92 o 0 0 ° ° 0 o o o o, 6 d °
Repasse: - - - - - - - - - - - -
periodo: ¢ Contrapartida: | 40316325 | 426.370,71 | 486.828,00 | 13401596 | - - = s - -
77777 Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 403.163,25 426.370,71 486.828,00 134.015,96 - - - - - - - -
%: 27,80% 57,19% 90,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%; = 100,00%: 100,00%; 100,00%: 100,00%  100,00%
Acumulado: 145037792 145037792 1450377,92  1450.377,92 |  1.450.377,92
Investimento: 403.163,25 829.533,96 1.316.361,96 1.450.377,92 1.450.377,92 1.450.377,92 | 1.450.377,92  1.450.377,92  1.450.377,92  1.450.377,92 1.450.377,92 | 1.450.377,92

CORDISBURGO - MG
Local

quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Data

Assinado de forma digital por WILSON
PORTES JUNIOR:50478010710
Dados: 2025.08.18 07:07:49 -03'00'

WILSON PORTES
JUNIOR:50478010710

Responsavel Técnico

Nome: Wilson Portes Jr.
CREA/RJ: RJ: 44/125/D
ART/RRT: MG20254200355
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