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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR TEM POR
FINALIDADE JUSTIFICAR A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDISBURGO/MG,
MEDIDA ESSENCIAL E URGENTE DIANTE DAS ATUAIS
LIMITAGOES  ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E DE
ACESSIBILIDADE DO PREDIO. A INTERVENCAO PERMITIRA
MODERNIZAR AS INSTALACOES, AMPLIAR OS ESPACOS DE
TRABALHO, GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE
SEGURANCA E SALUBRIDADE, ALEM DE MELHORAR O
ATENDIMENTO A POPULACAO E A GESTAO DAS POLITICAS
PUBLICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS
ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES QUE
EVIDENCIAM A NECESSIDADE E A VIABILIDADE TECNICA DA
CONTRATACAO.

- JUNHO/2025 -


http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:projetos@cordisburgo.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CORDISBURGO Rua Sdo José, 977 — Centro | Telefone: 31 37151387 / 3715 1484

www.cordisburgo.mg.gov.br | projetos@cordisburgo.mg.gov.br

‘w»

1.INTRODUGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo identificar e avaliar a melhor solugdo para a
execucdo de obras de reforma, ampliacdo e demais intervencdes de engenharia, com foco na eficiéncia,
economicidade e efetividade da contratacdo. A adequada elaboracdo do planejamento prévio contribui
para a definicdo de solugdes mais qualificadas, ao permitir a andlise de diferentes metodologias,
tecnologias e modelos de execucdo disponiveis no mercado, promovendo, assim, a melhoria na aplicacao
dos recursos publicos.

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares a elaboracdo de projeto basico
referente a contratacdo de empresa especializada para execugao de projeto de reforma e ampliacdo da
Secretaria de Saude deste municipio, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e em seus anexos.

2.DESENVOLVIMENTO

NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem como objetivo viabilizar a reforma e ampliacdo da estrutura fisica da
Secretaria Municipal de Satde de Cordisburgo/MG, medida que se revela essencial, estratégica e urgente
para o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais do setor de saude publica no
municipio.

Atualmente, a infraestrutura da sede da Secretaria encontra-se defasada, com limitacGes estruturais,
funcionais e de acessibilidade, o que compromete diretamente a qualidade dos servicos prestados a
populagdo, bem como as condigbes de trabalho dos servidores publicos. A edificagdo existente apresenta
desgastes fisicos, problemas de ventilagao, instalagdes elétricas e hidrdulicas obsoletas, além de falta de
espacgo para comportar equipes técnicas, arquivos; equipamentos e reunides institucionais.

A ampliagdo do espaco fisico permitird a reorganizagdo dos setores internos, melhorando o fluxo de
atendimento, a gestdo das politicas publicas de saude e a articulagdo entre os diferentes programas
vinculados a Secretaria, como Vigilancia Sanitdria, Aten¢ao Primdria e Saude Bucal. Além disso, a
intervencdo garantird acessibilidade universal, adequacdo as normas técnicas de seguranca e salubridade,
e melhoria do ambiente de trabalho e atendimento ao publico.

Considerando que a Secretaria de Saude é o 6rgdo responsavel pelo planejamento, coordenacdo e
execucdo das a¢Oes de salde no municipio, é imprescindivel dota-la de uma estrutura fisica condizente
com sua funcdo institucional, respeitando os principios da eficiéncia, legalidade e continuidade do servico
publico.

Diante do exposto, justifica-se plenamente a necessidade da contratacdo de empresa especializada para
a execucdo da reforma e ampliacdo da sede da Secretaria Municipal de Saude de Cordisburgo, visando
garantir melhores condicGes de trabalho, gestdo e atendimento a populacéo.

AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é a Secretaria Municipal de Saide do municipio de
Cordisburgo/MG.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Os documentos previstos neste estudo, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62
ao 70, da Lei n2 14.133, de 2021, em especial:

QUALIFICACAO TECNICA:

Prova de registro de inscricdo da Empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou junto ao Conselho Federal dos Técnicos
Industriais — CFT/Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT.

A qualificacdo técnico profissional sera comprovada através da apresentacdo de pelo menos uma ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CAU e/ou TRT - Termo de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado no CFT/CRT em nome de profissional de nivel superior ou técnico legalmente
habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica
na execucao de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo

A Comprovacdo de vinculo do(s) profissional (is) ao quadro permanente podera ser por intermédio de
apresentacdo de contrato de prestacdo de servico ou compromisso de, caso a empresa seja vencedora,
assumir a responsabilidade técnica do objeto da licitagdo;

O profissional indicado pelo licitante na forma do item “3” sera o responsavel técnico da obra, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Administragao.

A qualificacdo técnico operacional serd comprovada através da apresentacdo de pelo menos um atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico acompanhado da CAT e/ou da Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, prevista na Resolu¢do CONFEA n21137/2023, comprovando aptiddo do licitante para
desempenho de atividade compativel com o objeto da licitagao.

RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E AS QUANTIDADES DE CADA ITEM

A definicdo da relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado serd
realizada a partir de levantamento técnico detalhado de quantitativos de insumos e servicos, elaborado
pelo corpo técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura de Cordisburgo/MG. Esse levantamento tera
como fundamento a vistoria prévia realizada no local da obra, assegurando a identificagdo precisa das
intervengBes necessarias para a execucdo do objeto.

Com base nesses dados, sera elaborado o or¢amento estimado da obra, nos termos do art. 62, inciso XXIII,
da Lei Federal n? 14.133/2021, contemplando a defini¢do do valor global de referéncia para a contratacéo.
O processo seguira as diretrizes estabelecidas pela legislagdo vigente, especialmente no que se refere a
compatibilidade entre o objeto demandado, a solucdo proposta e os custos estimados, garantindo o
adequado planejamento da contratacdo e a eficiéncia no uso dos recursos publicos.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada para execucdo de projeto de reforma e ampliacdo da Secretaria
de Saude deste municipio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e em seus anexos, encontra-se delimitada neste documento a partir dos seguintes requisitos:

A presente etapa apresenta elementos do art. 62, inciso XXIlI, alinea “c” da Lei 14.133/2021.


http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:projetos@cordisburgo.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Z CORDISBURGO Rua Sdo José, 977 — Centro | Telefone: 31 37151387 / 3715 1484

www.cordisburgo.mg.gov.br | projetos@cordisburgo.mg.gov.br

A solucdo desenvolvida na presente contratacdo trata-se da execucdo de obra, definida pelo artigo
6°, XIl, da Lei 14.133/2021, como “toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de ag¢bes que, agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da
natureza ou acarreta alteragcdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel.”

Para a execugdo dos servicos do presente Estudo Técnico Preliminar sugere-se a execucao indireta,
por meio de contratacdo de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, baseado na
Lei n2 14.133/21, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA, por meio do critério de
julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, tendo em vista a vantajosidade para a Administracao,
oriunda da economia de escala;

Defini¢do do local dos servigos: Rua Frei Estevam, n? 111 — anexo ao Centro Municipal de Saude
“Jenny Negrdo de Lima”, na sede deste municipio.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa dos quantitativos foi elaborada com base na andlise de demandas histdricas referentes a
reformas de edificacdes publicas no municipio de Cordisburgo/MG, especialmente em intervencdes
similares. Foram considerados os dados obtidos a partir de levantamentos técnicos realizados nas
dependéncias da Secretaria Municipal de Saude — area de relevante interesse publico — além das
projecdes de necessidades para sua ampliacdo e melhor adequacdo do espaco fisico.

Esses dados possibilitaram a identificacdo preliminar dos insumos e servicos necessdarios a execucao da
obra, visando garantir condi¢cdes adequadas ao  desenvolvimento das atividades administrativas,
operacionais e de atendimento a populagdo; conforme os principios da eficiéncia, funcionalidade e
acessibilidade.

Para a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar'e a adequada instrugdo do processo de contratagao,
foram observados os seguintes parametros:

Diagnédstico técnico realizado in loco, contemplando vistoria e analise das condi¢Ges estruturais e
funcionais da edificacdo a ser reformada e ampliada;

Planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saude, alinhado as diretrizes institucionais
e ao objetivo de aprimorar continuamente a gestdo e os servigos prestados a populacdo;

Orcamento Geral do Municipio de Cordisburgo/MG, assegurando compatibilidade financeira e
observancia ao principio da responsabilidade fiscal;

Experiéncias e registros de exercicios anteriores, especialmente relacionados a execuc¢ao de obras
de construcdo e reforma de edificagdes publicas nos ultimos trés anos, utilizados como referéncia
para estimativas e planejamento da intervengdo.”

Apds a realizagdo dos levantamentos preliminares, verificou-se que os servicos a serem contratados
consistirdo, em sintese, nos seguintes:

Item

1.

Descrigao Unidade

REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE (146,89m?)
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1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL
1.1.1. | ADMINISTRAGAO LOCAL MES
1.2. SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1.2.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
1.2.2. METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA més
UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
1.2.3. DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO un
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
1.2.4. MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM m
BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

1.2.5. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PR A1

126 PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PR A1
T ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANGCA/SONORIZAGAO

1.2.7. |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS PR A1

158 |PROJETODE PREVENCAO A COMBATE A INCENDIO, INCLUSIVE APROVACAO Bp
"™ |JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E ENTREGA DE AVCB

1.2.9. |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1

1.3. DEMOLIGOES

131 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM .
""" | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

132 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM .
""" | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

133 DEMOLICAO DE LAJES, PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA v
7" | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO,
134 |'NCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E >

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGCAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO,
1.3.5. INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m?2
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERAMICA OU
1.3.6. | CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m?2
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
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REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

13.7. AF_09/2023 UN
138 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, UN
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
139 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA M
T MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.3.10. TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
1.3.11. |6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 M3
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

1.3.12. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

1.4. FUNDACAO

141 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
"7 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

142 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM VB
"™ |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

143 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM .
"7 |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E
144 | TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA v

(CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHOES BASCULANTES DE 14
M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. AF_05/2020

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
1.4.5. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO M2
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

1.4.6. | R ADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2
147 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. <G
| AF_01/2024
Lag |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. <G
S | AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.4.9. |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM KG
- MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.4.10. | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3
AF_05/2021
1411 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3
=7 | CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
141y |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3
7% | PERCUSSAO. AF_08/2023
1413, | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL MEXKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
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1.5. ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.5.1. EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.5.2. EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM KG
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.53. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.5.4. ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.5.5. | GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
1.5.6. |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

1.5.7. | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3
AF_05/2021

15g |ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1.6. PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE

1.6.1. |14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2

PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.6.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
1.6.3. APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, m2
EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
1.6.4. PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, m?2
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM TETO,
1.6.5. |TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE m?2
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

1.6.6. ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2
PAREDES. AF_02/2023_PE

1.7. ESQUADRIAS E VIDROS
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2

1.7.1. FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UN

AF_01/2021
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PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE
173. ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM BARRA DE APOIO INOX, COMPRIMENTO DE un
40CM, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE
FECHADURA E PINTURA

FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE

ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLUCIDO INCOLOR, ESP. 4AMM, INCLUSIVE

1.7.5. | FIXACAO E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2

FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

176 PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA o
"7 |CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE

1.7.7. | ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, un

EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

1.7.8. | ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,

1.7.9. | ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTECAO DE JANELA,

1.7.2. UN

1.7.4. m2

1.7.10. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS m2
1.8. PISOS
181 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M2

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.8.2. MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.8.3. | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2
M2, AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.8.5. | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3
ARMADO. AF_08/2022

1.8.4. m?2

1.8.6. |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

187 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE M
7| ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

188 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 U
B MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

189 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X UN

10/10* (H X L1/L2)
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1.9. INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAQ, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

1.9.1. un

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1.9.2. un

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEX/VEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

1.9.3. un

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.4. | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

1.9.5. | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_03/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

1.9.6. |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN

100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -

197 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN
Log |DIS/UNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN
Z*% | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
L9 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN
"Z?* | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 29.5 X 29.5 - 24 W - 4000K - AVANT OU
1.9.10. un
SIMILAR
LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU
1.9.11. UN
SIMILAR
L1y | PROJETOR EXTERNO EM LED DE 10 W, 110 A 220V, *5.7002 K*, ANGULO 10, UN
74+ 1250 452 60°, VIDA UTIL > 20.000 HORAS, IP 65.
1913, | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN

FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
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19.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -
"7 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
19.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M
"7*77" | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
19.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ”
777 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C3, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA
] DE 23,1KVA ATE 27KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
] ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A s
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
] DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA "
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 50 MM (2")
] CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
] REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO s
MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA
1.10. |SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO (SPCIP)
1101 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - o
""" | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.10.2. | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN
1103 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR o
""" |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
1104 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E o
7 |INSTALACAO. AF_09/2024
1105 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "ES", o
""" | DIMENSAO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXACAO
1106 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2", o
=77 | DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO
1107 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S1", o
77 | DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO
110.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO m
T 1"s12", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO
110.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S9", o
77" | DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO
1.11.  |INSTALACOES DE REDE/ CABEAMENTO ESTRUTURADO
1111 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m
T | AF_11/2019

10
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1.11.2. | GUIA DE CABOS PARA RACK 1U UN

1.11.3. |ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN

CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAGAO LSZH,
1.11.4. |COM ISOLAMENTO NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE m
CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM

1115 CABO COAXIAL RG-59, IMPEDANCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE m
777 |NU, BLINDAGEM TRANGA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%

1.11.6. | PATCH CORDS TIPO 110-CATEG.5E-REF.K-PC5E15-1,5M OU EQUIVALENTE UN

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

1.117. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA DE LOGICA (CONECTOR RJ45),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO
ECABO UTP (CATEGORIA: 6| TIPO: TRANCADO | DIAMETRO CONDUTOR:
0,57MM[BWG23]|NUMERO DE CONDUTORES:8 | ISOLAMENTO: ANTI-
CHAMA|), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE
DERIVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, CONDULETE EM
ALUMINIO, CONEXOES, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO

1.11.8.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES
E FIXACAO DN 20 (3/4")

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.11.10. | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_03/2023

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.11.11. | #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, m
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS

CERTIFICACAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS -
CATEGORIA 5E

1.12. | INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

1.12.4. |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

1.11.9.

1.11.12.

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

1.12.5. UN

11
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VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1.12.7.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1.12.8.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

1.12.9.

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO,
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

un

1.12.10.

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO E SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

un

1.12.11.

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM
ROSCA

un

1.12.12.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

1.12.13.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1.12.14.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1.12.15.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1.12.16.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1.12.17.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

1.12.18.

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

un

1.12.19.

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO,
DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM
PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

un

1.12.20.

SIFAO DE METAL PARA LAVATORIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, DIAMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE ACESSORIOS

un

12
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PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1.12.22.

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1.12.23.

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO

un

1.12.24.

ESPELHO CRISTAL, COM ESP. 4AMM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

1.12.25.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE
RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA
METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

m2

1.12.26.

FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM
COM MASSA PLASTICA

un

1.12.27.

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM
MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

1.12.28.

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

un

1.12.29.

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE PAREDE

un

1.12.30.

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA,
TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

un

1.12.31.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

1.13.

ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERAMICA

1.13.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

1.13.2.

1.13.2. TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

1.13.3.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

1.13.4.

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

1.13.5.

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO

A CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

1137 |CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE o
=" | PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES

1138 |CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 06mm FIXADA EM ESTRUTURA V2
""" | METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.14. |PINTURA

1141 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM o
=77 | TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

1142 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM o
"% | PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

1143 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS .
=77 | DEMAOS. AF_04/2023

1144 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, .

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM ESQUADRIA E
1.14.5. | SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE PREPARAGCAO DA m2
SUPERFICIE COM LIXAMENTO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.14.6. | ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2)
1.14.7. | DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE DUAS (2) DEMAOS DE m?2
VERNIZ SINTETICO MARITIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
114.8 CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, MXMES
7" | INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

1149} (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 v

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM

1.14.10. FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M2

11411, PINTURANDE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

114.12. PINTURA DE F~AIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =30 M2
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTADORAS RETANGULARES - L=0,50m x

1.14.13. UNID
H=0,70m

1.15. SERVICOS FINAIS

1151, LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m2

AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
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REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO

1.15.2. | COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, m2
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

1.15.3. | APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2

1.15.4. | APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

1.15>. PLACAS. AF_07/2024 M2

1156 |UMPEZADEPISO CEISAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE M2
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

1157 |UMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO V2
AF_04/2019

1158 |UMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2
AF_04/2019

1.15.9. | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRAGAO

A estimativa do valor da contratacdo serd definida a partir do orcamento detalhado, a ser elaborado apds
a conclusdo dos projetos executivos, os quais indicarao as solu¢cdes mais adequadas sob os aspectos
técnicos, funcionais e econémicos. A equipe técnica da Prefeitura de Cordisburgo/MG ficara responsavel
por orientar e validar as alternativas mais eficientes, observando sempre o interesse publico, a
economicidade e a viabilidade da obra.

O or¢amento incluird a descricdo minuciosa ‘dos servigos, materiais e insumos necessarios, em
conformidade com os critérios previstos no art. 23 da Lei Federal n2 14.133/2021. Com base nesses
elementos, sera possivel estabelecer o valor estimado da contrata¢do, que servira como parametro de
referéncia para o processo licitatdrio e para a andlise da vantajosidade da proposta a ser contratada.

Diante das caracteristicas do objeto e da inexisténcia de capacidade operacional instalada na
administragcdo publica para execugdo direta, conclui-se que a execugao indireta dos servigos apresenta-se
como a solugdo tecnicamente mais adequada e economicamente vidvel.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento das obras é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um
mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administra¢do na execugdo das obras
e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentracdo da responsabilidade
da construgdo e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em
atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermedidrio
e final de entrega da obra. Pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratagao nao seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo
do objeto a ser contratado.
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Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragao da solu¢do ndo tem o conddo de inibir a
competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista que ha, no mercado
local e regional, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste Estudo Técnico
Preliminar.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

No decorrer da fase de planejamento da contratacdo, definiu-se que a adjudicacdo do objeto serd realizada
a uma Unica empresa vencedora. Essa decisdo fundamenta-se na exigéncia de que as licitantes
comprovem, mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica especificos, sua aptiddao para
executar integralmente o objeto contratual. Tal requisito estara claramente previsto no Projeto Basico e
no instrumento convocatério, assegurando a selecdo de fornecedor qualificado e habilitado para o
cumprimento das obrigacdes contratuais.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo da obra de reforma e ampliacdo da Secretaria Municipal de Satde de Cordisburgo/MG tem
como finalidade garantir condicbes estruturais adequadas para o desempenho das funcoes
administrativas, técnicas e operacionais da gestdo municipal de saude. A intervencdo proposta visa
atender a uma demanda concreta e crescente por espa¢os mais funcionais, seguros, acessiveis e
compativeis com as necessidades atuais da administracao publica e da populacdo atendida.

Com a execucdo da obra, espera-se alcancar os seguintes resultados:

o Melhoria da infraestrutura fisica da Secretaria Municipal de Saude, com ambientes adequados
para o trabalho das equipes técnicas e administrativas, promovendo condi¢Ges salubres, seguras e
funcionais;

. Ampliacdo da capacidade de atendimento e gestdo, com a criacdo de novos espacos e
reorganizacdo dos setores existentes, otimizando o fluxo interno e a integracdo entre as areas;

o Adequacgdo as normas técnicas vigentes, especialmente no que se refere a acessibilidade,
seguranga do trabalho, instalagGes elétricas e hidraulicas, e, conforto térmico e ambiental;

o Aprimoramento da qualidade dos servigos prestados a populagdo, garantindo um ambiente
institucional mais eficiente e acolhedor;

. Valorizagdo do patrimbnio publico, por meio da requalificacdo de um edificio publico essencial
para o funcionamento do sistema municipal de saude;

. Atendimento ao planejamento estratégico da Secretaria de Saude, contribuindo diretamente para
o cumprimento das metas institucionais e das politicas publicas de saide no municipio.

A concretizagdo desses resultados contribuira significativamente para o fortalecimento da rede publica de
saude local, assegurando maior eficiéncia na gestdao, melhorando a ambiéncia organizacional e, sobretudo,
promovendo beneficios diretos a populagdo usudria dos servigos.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Com base nos estudos preliminares realizados, na analise técnica das necessidades da administragdo e nas
diretrizes do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saude, declara-se que a contratac¢do de
16
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empresa especializada para execuc¢do da obra de reforma e ampliacdo da sede da referida secretaria é
tecnicamente vidvel, economicamente justificavel e juridicamente adequada.

A solugdo proposta apresenta-se como a mais apropriada para atender as demandas identificadas,
garantindo a melhoria da infraestrutura publica, a adequag¢do as normas técnicas vigentes e o
aprimoramento das condig¢es de trabalho e atendimento a populagao.

Considerando os principios da eficiéncia, economicidade, interesse publico e continuidade do servico,

recomenda-se a continuidade do processo de contratagdo, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021 e
demais normativos aplicaveis.

Cordisburgo/MG, aos 04 dias do més de Junho do ano de 2025.

Andreza Vieira de Souza Marques
Secretaria Municipal de Saude

WILSON PORTES Assinado de forma digital
p

or WILSON PORTES

JUNIOR:5047801 JUNIOR:50478010710
Dados: 2025.06.04

0710 15:33:19-03'00'

Wilson Portes Junior
CREA/RJ 44125/D | Engenharia
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